

Prace zrealizowane w 2010 roku

Czerwiec 2010 – W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. Olsztyn

Lipiec 2010 – Przekazano teren budowy wykonawcy robót budowlanych „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. Olsztyn.

Sierpień 2010 – Rozpoczęto prace rozbiórkowe wewnątrz budynku przez wykonawcę robót budowlanych.

Wrzesień 2010 - Rozpoczęto prace rozbiórkowe budynku łączącego Studium Aktorskie z budynkiem Teatru (bryła Da) oraz został zburzony budynek (bryła E) na miejscu którego powstanie Scena Margines.

Październik 2010 – Trwały prace rozbiórkowe w budynku Teatru. W bryle Da prowadzone są roboty murowe.

Listopad 2010 - Trwają prace rozbiórkowe posadzki w pomieszczeniu malarni oraz obniżenie posadzki piwnic (bryła „A”). wykonywane było przyłącze wody do budynku

Grudzień 2010 – Trwały prace rozbiórkowe i roboty budowlane (posadzki w pomieszczeniu malarni oraz obniżenie posadzki piwnic (bryła „A”) i w bryłach „A”, „B”, „C” i „E”. Rozpoczęto prace konserwatorskie polegające na badaniu wypraw wewnętrznych oraz uzupełnieniu stratygrafii. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.





**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



TEATR
IM. STEFANA JARACZA
W OLSZTYNIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



TEATR
IM. STEFANA JARACZA
W OLSZTYNIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



TEATR
IM. STEFANA JARACZA
W OLSZTYNIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



TEATR
IM. STEFANA JARACZA
W OLSZTYNIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

